

Số: 06/2001/CT-UB

Hải Dương, Ngày 14 tháng 3 năm 2001

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các
công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Được sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư trọng điểm của Quốc gia và của tỉnh như: Dự án cầu Quý Cao và Quốc lộ 10, cầu Phả Lại và Quốc lộ 18; Dự án nâng cao hiệu quả khai thác Quốc lộ 5, Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại II, các trạm biến áp và đường điện cao áp...

Thời gian qua các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các công trình, hỗ trợ các Ban quản lý dự án và nhà thầu thi công hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 421/GTVT-CGD ngày 15/2/2001 và công văn số 580/BGTVT ngày 2/3/2001; ý kiến của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ngày 2/3/2001, công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh còn chậm, làm ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình, gây khó khăn cho việc thu hút vốn đầu tư vào các dự án tiếp theo.

Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

1- Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 5, Quốc lộ 10, Quốc lộ 18 của tỉnh phải thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn Ban giải phóng mặt bằng các huyện và thành phố tiến hành các công việc có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Hội đồng phải cử ngay những cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm trực tiếp làm việc hàng ngày với Ban giải phóng mặt bằng các huyện, thành phố. Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, hàng tuần phải tập hợp báo cáo và đề xuất phương án giải quyết với Thường trực Hội đồng giải phóng mặt bằng tỉnh.

2- Chủ tịch UBND và Trưởng ban giải phóng mặt bằng các huyện, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các Ban giải phóng mặt bằng và UBND các xã, phường, thị trấn có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh và Hội đồng giải phóng mặt bằng tỉnh.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở phải xác định công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn quản lý là một nhiệm vụ chính trị của địa phương.

3- Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan: Tài chính – Vật giá, Xây dựng, Địa chính... có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng của tỉnh để hướng dẫn, thẩm định phương án của các Ban giải phóng mặt bằng huyện, thành phố, trình UBND tỉnh quyết định. Tham mưu đề xuất các phương án tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

4- Các cơ quan thông tin đại chúng (Đài, Báo) của địa phương phải kết hợp với các Ban giải phóng mặt bằng để tăng cường thời lượng tuyên truyền, giải thích các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước về đền bù giải phóng mặt bằng để các cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở, các tầng lớp nhân dân, từng hộ dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng các công trình công cộng hiểu đúng, chấp hành tốt công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

5- Đối với những trường hợp đã vận dụng tối đa các chế độ, chính sách đền bù và hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đã nhiều lần vận động, thuyết phục nhưng vẫn cố tình chây ì chống đối gây khó khăn cho tiến độ công trình, yêu cầu Ban giải phóng mặt bằng báo cáo UBND các huyện, thành phố để có biện pháp xử lý kiên quyết theo thẩm quyền.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Chủ tịch Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của tỉnh, Hội đồng thẩm định tỉnh, Chủ tịch UBND và Trưởng ban giải phóng mặt bằng các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, khẩn trương thực hiện nghiêm túc.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Đã ký

NGUYỄN TRỌNG NHƯNG